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I. Introduction 

Dans le secteur public, la disponibilité des médicaments au Cameroun est 

particulièrement entachée de problèmes de ruptures de stock, portant sur des produits souvent 

stratégiques. Les ruptures de stocks de médicaments essentiels génériques et de produits 

pharmaceutiques en général au Cameroun sont en effet particulièrement fréquentes et 

prolongées.  

 

Afin de lutter efficacement contre les ruptures de stocks et les sur stockages de 

médicaments et dispositifs médicaux essentiels, le Ministre de la Santé Publique du 

Cameroun souhaite améliorer durablement la fiabilité, la performance et la transparence du 

réseau national de distribution des médicaments essentiels à travers le Système National 

d'Approvisionnement en Médicaments Essentiels (SYNAME). La Direction de la Pharmacie, 

du Médicament et des Laboratoires (DPML) est mandatée pour mettre en œuvre cette 

nécessaire évolution. Laquelle est également demandée par la communauté des Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) qui fournissent d’importantes quantités de produits 

pharmaceutiques au gouvernement camerounais. Le système actuel est perçu comme opaque, 

incomplet et difficilement lisible par le gouvernement et les PTF au niveau de la lecture des 

disponibilités de stock et du suivi des flux de produits de santé. Cette nécessaire amélioration 

de la gouvernance du SYNAME doit être perçue comme transversale (valable pour toutes les 

gammes de produits pharmaceutiques et produits de santé) et non élaborée seulement pour les 

programmes financés ou cofinancés par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 

 

 C’est dans ce contexte qu’il est important et urgent de déployer un système 

d’information qui automatisera la gestion et la circulation des flux de données sur les produits 

de santé à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement et dans tous les secteurs (public, 

confessionnel et privé). Le déploiement a commencé depuis l’année 2015 d’une part avec 

l’harmonisation des plateformes logicielles des FRPS et de la CENAME, et d’autre part avec 

l’adoption et l’implémentation d’une codification pharmaceutique nationale normalisée. Ce 

déploiement se poursuit actuellement avec la mise en place d’un entrepôt de données qui 

recevra automatiquement de manière hebdomadaire les données de stock et de mouvements 

de stock venant de la CENAME et des FRPS. Ces données seront accessibles aux parties 

prenantes à travers une plateforme web de consultation : www.sigle.dpml.cm . 

 

http://www.sigle.dpml.cm/
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II. Suivi des activités du plan d’action 2018 pour le SIGLe niveau central et région  

 

II-1. Activités retenues 

N° Activité Coût (Fcfa)  Coût ($)  

1 Mise en réseau des 13 structures (DPML, CENAME, FRPS) + accès internet 22 000 000  
 

2 Support logistique aux réunions de recettage des livrables des travaux de developpement des 

modules logiciels composant le cœur du SIGL. 
3 000 000  $5 193  

3 Supervision des activités de déploiement des modules logiciels dans les 10 régions (FRPS, 

CENAME) et d'audit des risques de sécurité de l'information. 
10 000 000  $17 311  

4 Renouvellement et acquisition des Postes de licence SAGE Compta&Gescom i7 pour les 10 FRPS 28 425 960  $49 207  

5 Accompagnement de la DPML dans l'administration des modules logiciels composant le cœur du 

SIGL. 
5 000 000  $8 655  

6 Formation sur site des modules du logiciel SAGE 100 dans 10 FRPS 32 069 750  $55 515  

7 Supervision, appui aux régions et suivi évaluation de la chaine d’approvisionnement 30 000 000  $51 932  

8 Acquisition & Renouvellement Licences Sage 100 i7 Saisie des Caisses Décentralisées 1 utilisateur 

dans tous les 10 FRPS 
15 052 000  $26 056  

9 Organiser un atelier et supporter des activités de structuration/conception (design) de la cellule 

SIGL de la DPML 
23 107 200  $40 000  

10 Organiser un atelier de formation de l’équipe d’appui aux régions pour la conduite des LSAT (Palu, 

TB, HIV/AIDS, Santé reproductive) 
12 000 000  $20 773  

11 Organiser des ateliers régionaux d’évaluation du système de gestion logistique des produits de 

programmes (Palu, TB, HIV/AIDS, Santé reproductive) et développement de plan d’action 

spécifique 

57 768 000  $100 000  

  TOTAL 238 422 910  
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II-2. Activités réalisées 

N° Activité 
Coût initial 

(Fcfa)  

Coût final 

(Fcfa) 

Observation 

1 Atelier de formation technique en configuration et paramétrage des 
modules logiciels de la plateforme web du SIGLe pour l’accès aux 
données logistiques des médicaments des FRPS et de la CENAME. Du 
03 au 08 septembre 2018 à Ebolowa. 
Objectifs : 
Former les administrateurs techniques des modules logiciels de la plateforme 

web du Système d’Information électronique de Gestion Logistique 

(SIGLe/eLMIS) pour l’accès aux données logistiques des médicaments des 

FRPS et de la CENAME. Cette formation portait sur la configuration et le 

paramétrage de : 

o module d’extraction des données des Entités vers la DPML ; 

o module d’intégration des données dans le dataWarehouse ; 

o PENTAHO® Business Intelligence ; 

o base de référence du SIGLe ; 

o module de consultation graphique des données ; 

 

Résultats attendus : 
Les participants sont capables de configurer et paramétrer : 

o module d’extraction des données des Entités vers la DPML ; 

o module d’intégration des données dans le dataWarehouse ; 

o PENTAHO® Business Intelligence ; 

o base de référence du SIGLe ; 

o module de consultation graphique des données. 

 

 

5 000 000 5 000 000 Cette activité fait référence à l’activité 

« Accompagnement de la DPML dans 

l'administration des modules logiciels 

composant le cœur du SIGL. »  
 

 Renouvellement et acquisition des Postes de licence SAGE 

Compta&Gescom i7 pour les 10 FRPS 
28 425 960 40 000 000 
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N° Activité 
Coût initial 

(Fcfa)  

Coût final 

(Fcfa) 

Observation 

Objectifs : 

o Activer le renouvellement d'un an des licences du logiciel de 

gestion des stocks SAGE 100c dans tous les 10 FRPS ; 

o Acquérir l'augmentation du nombre de postes d'utilisateur du 

logiciel SAGE dans certains FRPS; 

Résultats attendus : 
o Tous les FRPS disposent de la nouvelle version SAGE 100cloud avec 

pour date de fin de validité Avril 2020; 

 Organiser un atelier et supporter des activités de 

structuration/conception (design) de la cellule SIGL de la DPML. 

Objectifs : 
o Présenter le concept et le fonctionnement d’une Unité de gestion 

logistiques ; 

o Présenter l’état des lieux de la Cellule SIGL ; 

o Identifier les fonctions essentielles de l’UGL du Cameroun ; 

o Définir les termes de références des fonctions essentielles de l’UGL ; 

o Définir l’organisation structurelle des différentes fonctions de l’UGL ; 

o Définir les missions des acteurs clefs de chaque fonction de l’UGL 

o Elaborer un organigramme qui met en relief toutes les fonctions de 

l’UGL; 

o Elaborer un plan de travail de l’UGL. 

Résultats attendus : 
o Leconcept et le fonctionnement d’une Unité de Gestion logistique sont 

présentés;  

o L’état des lieux de la cellule SIGL est présenté; 

o Les fonctions essentielles de l’UGL du Cameroun sont identifiés ; 

o Les termes de références des fonctions essentielles de l’UGL sont 

définis ; 

o L’organisation structurelle des différentes fonctions de l’UGL est 

défini ; 

o les missions des acteurs clefs de chaque fonction de l’UGL sont 

définies ; 

23 107 200 15 000 000 Cette activité a été libéllé en : Atelier de 

réorganisation de la cellule SIGL pour la mise 

en place de l’Unité de la Gestion Logistique et 

développement des plans d’action. 

Douala, du 05 au 09 Novembre 2018 
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N° Activité 
Coût initial 

(Fcfa)  

Coût final 

(Fcfa) 

Observation 

o L’organigramme mettant en relief toutes les fonctions de l’UGL est 

élaboré; 

o Un plan de travail de l’UGL est élaboré. 

 

 

 Organiser un atelier de formation de l’équipe d’appui aux régions pour 

la conduite des LSAT (Palu, TB, HIV/AIDS, Santé reproductive) 

Objectifs : 
o Former les participants à l’utilisation du LSAT (Outil d’évaluation du 

système logistique) et évaluer le système logistique régional. 
Résultats attendus : 
o Chaque participant dispose des capacités pour faciliter la réalisation 

d’étude LSAT dans les régions. 

12 000 000 12 000 000 

Co-

financement 

avec 

CHEMONICS 

 

 Organiser des ateliers régionaux d’évaluation du système de gestion 

logistique des produits de programmes (Palu, TB, HIV/AIDS, Santé 

reproductive) et développement de plan d’action spécifique. 

Objectifs : 
o Permettre aux participants de maitriser la compréhension des aspects 

logistiques des médicaments; 

o Evaluer le niveau de mise en œuvre des activités prioritaires et du plan 

d’action 2017; 

o Former les participants à l’utilisation du LIAT (Outil d’évaluation des 

indicateurs logistiques) et effectuer l’évaluation au niveau des FOSA. 

o Former les participants à l’utilisation du LSAT (Outil d’évaluation du 

système logistique) et évaluer le système logistique régional; 

o Renforcer/Mettre en place une équipe de coordination à tous les niveaux 

de la chaine d’approvisionnement 

o Collecter les  données de routine pour la préparation de la quantification 

2019 

Résultats attendus : 
o Elaboration de la synthèse LSAT (Points forts, points faibles et 

recommandations); 

57 768 000 57 768 000  
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N° Activité 
Coût initial 

(Fcfa)  

Coût final 

(Fcfa) 

Observation 

o Elaboration du plan d’action de renforcement de la chaîne 

d’approvisionnement; 

o Identification de dix activités prioritaires pour 2018-2019; 

o Renforcement des plateformes de sécurité contraceptive des districts. 

o Collecte des données de consommation des intrants au niveau des 

FOSA pour la préparation de la quantification 2019 

  TOTAL 109 293 160 129 768 000  
 

II-3. Activités en cours de réalisation 

N° Activité 
Coût initial 

(Fcfa)  

Coût final 

(Fcfa) 

Observation 

 Finalisation des travaux d’installation d’accès Internet par fibre optique 

de 1Mbps dans 11 sites (FRPS et CENAME Ngaoundéré) et de 4Mbps à 

la DPML 

22 000 000  
Il ne reste que le FRPS Littoral où la liaison Internet 

est à corriger sur la ligne optique de transport. 

  TOTAL 22 000 000    
 

 

II-4. Activités en attente de réalisation 

N° Activité 
Coût initial 

(Fcfa)  

Coût actuel 

(Fcfa) 

Observation 

1 Fourniture CAMTEL de 6 mois d’accès Internet par fibre optique 

de 1Mbps dans 11 sites (FRPS et CENAME Ngaoundéré) et de 

4Mbps à la DPML 

17 400 000 17 400 000  

2 Organiser un Atelier dans chaque FRPS de renforcement des 

capacités des personnels à l’exploitation et à l’installation des 

modules Gestion Commerciale, Comptabilité et Edition pilotée du 

logiciel SAGE 100 C sous SQL SERVER/EXPRESS. 

31 480 000 19 480 000  Planifiée de février à mars 2019. 

FRPS sélectionnés : Sud, Extrême-nord, Centre, Ouest, Est, 

nord. 
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3 Contractualisation avec GROUPE SIA pour l’assistance technique 

dans les formations sur SAGE dans chaque FRPS. 

12 000 000 Pour 6 FRPS 

5 Atelier de formation à l’exploitation des données de la plateforme 

web du SIGLe et de revue de la codification pharmaceutique 

nationale normalisée. 

 18 000 000 Février 2019 

6 Missions de Supervision, appui aux régions et suivi évaluation pour 

s’assurer du bon fonctionnement du système : 
a) Mission de supervision des activités de migration et de mise en 

œuvre de la codification dans les FRPS ; janvier à février 2019 

b) Mission de déploiement du réseau sécurisé d'interconnexion du 

SIGLe par VPN dans les 10 FRPS, à la CENAME et à la DPML : 

Janvier. Avril 2019 

30 000 000 30 000 000 

Planifiée pour 2019 

7 Contractualisation avec GROUPE SIA pour la maintenance 

évolutive de la plateforme SIGLe au niveau de la DPML. 

 11 000 000 Cette activité vient remplacer l’activité : Acquisition & 

Renouvellement Licences Sage 100 i7 Saisie des Caisses 

Décentralisées 1 utilisateur dans tous les 10 FRPS.  

15 052 000 Fcfa 

  TOTAL  107 880 000  
 

 

III. Perspectives pour le déploiement du SIGLe dans les FOSA 

 Organisation dès Janvier 2019 les activités de cadrage sur le déploiement du eLMIS dans les FOSA ; 

 Elaborer et faire valider les spécifications des services qui seront offertes par le eLMIS dans les FOSA ;  

 Effectuer l’analyse technique des forces et faiblesses des applications de gestion, de collecte et de compilation des données logistiques 

des produits (Palu, TB, HIV/AIDS, Santé reproductive, médicament essentiels, Vaccins, Réactifs) dans le circuit public du SYNAME 

afin de s’assurer de déployer des services utiles et de bonne garantie pour le eLMIS. 

 Acquérir et/ou développer les équipements informatiques qui permettre d’offrir les services du eLMIS dans les FOSA. 

 

 

Yaoundé, le 28/12/2018 

 


